



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลผักตบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักงานปลัด  
เทศบาลตำบลผักตบ



**ประกาศเทศบาลตำบลฝักตบ**  
**เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลฝักตบ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยประชาชนผู้สนใจสามารถขอรับทราบรายละเอียดข้อมูล การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ณ เทศบาลตำบลฝักตบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวตรีณี สุวรรณทอง)  
นายกเทศบาลตำบลฝักตบ

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในลิขั้ววันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลฝักตบ ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

ธันวาคม ๒๕๖๘

## สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและการประเมินผล	๓
๒. วัตถุประสงค์	๔
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๔
๔. เครื่องมือการติดตามและการประเมินผล	๗
๕. ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผลแผน	๙
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลผักตบ	๑๑
๑. แนวทางการพัฒนา	๑๑
๒. เป้าประสงค์	๑๑
๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๑๑
๔. วิสัยทัศน์	๑๒
ส่วนที่ ๓ การดำเนินการติดตามและประเมินผล	๑๕
๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
๒. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘	๑๖
๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	๑๗
๔. ผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๐
๕. ผลการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๔
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๘๙
ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ	
๑. ข้อเสนอแนะ	๙๐
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙๑
ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก	๑๐๐



## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

### บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลฝักตบ ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลฝักตบ รวมถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลฝักตบ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศ ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลฝักตบ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลฝักตบ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลฝักตบ

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลฝักตบ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลฝักตบ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลฝักตบ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลฝักตบ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ เพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฝักตบ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลฝักตบ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลฝักตบ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฝักตบ ต่อผู้บริหารเทศบาลตำบล

ผักตบ เพื่อให้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผักตบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี


๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลผักตบ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลผักตบ มีอำนาจหน้าที่ในการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบ และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล ตำบลผักตบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในตำบลผักตบ ทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวัน

ภายในเดือนธันวาคม

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลฝักตบ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### ๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๕.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ เสนอสภาเทศบาลตำบลฝักตบ/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลฝักตบ

๕.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลฝักตบมาปฏิบัติงาน

๕.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลฝักตบ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหนองหาน และจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**๖. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลฝักตบ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**๗. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๗.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๗.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๗.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง ภายนอก โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลฝักตบ

๗.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลฝักตบ/เทศบาลตำบลฝักตบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศ ทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๗.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลฝักตบ

#### ๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา บประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น จริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลฝักตบ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด มาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลฝักตบแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบล ฝักตบ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล



## ส่วนที่ ๒

# ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์  
 พันธกิจ  
 ยุทธศาสตร์  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
 ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
 ๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
 ๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘  
 ๙. ยุทธศาสตร์ที่ ๙  
 ๑๐. ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐

## ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลฝักตบที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลฝักตบ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองหาน และแผนชุมชนตำบลฝักตบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ มีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริม
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๒) เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
  - เป้าประสงค์ที่ ๑ มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างทั่วถึง
  - เป้าประสงค์ที่ ๒ มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพมีมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดในชุมชนให้เข้มแข็ง
  - เป้าประสงค์ที่ ๓ คุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง มีการบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - เป้าประสงค์ที่ ๔ เป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมดี มีความเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
  - เป้าประสงค์ที่ ๕ ยกระดับการจัดการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย สะดวก ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น
  - เป้าประสงค์ที่ ๖ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพรวดเร็ว ครบวงจรเพื่อให้บริการประชาชน แบบองค์รวมและต่อเนื่อง

๓) **วิสัยทัศน์**

เทศบาลตำบลผักตบ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นการมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อน ถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวัง

**ส่วนที่ ๓**  
**การดำเนินการติดตาม**  
**และประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น**

## ส่วนที่ ๓

## การดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

\*\*\*\*\*

เทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน		มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>			
๑	มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓	มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ	✓	
๔	มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖	มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>			
๗	มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙	มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๒	มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓	มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔	มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖	มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗	มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		✓
๑๘	มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์		✓
๑๙	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

แบบ ๒ แบบติดตามและผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง แบบที่ ๒ แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ  
ดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๘  
\*\*\*\*\*

๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม )

(๓) ไตรมาสที่ ๓ ( เมษายน - มิถุนายน )

(๒) ไตรมาสที่ ๒ ( มกราคม - มีนาคม )

(๔) ไตรมาสที่ ๔ ( กรกฎาคม - กันยายน )

๓.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๑	๗๙,๓๕๐,๐๐๐	๑๕๐	๒๔๖,๕๗๐,๐๐๐	๑๔๖	๑๘๓,๕๗๕,๐๐๐	๗๑	๑๗๖,๒๑๕,๔๐๐	๖๖	๑๕๖,๒๑๕,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	๖	๑,๑๑๐,๐๐๐	๓๓	๓๗,๔๑๐,๐๐๐	๙	๑๗,๐๑๐,๐๐๐	๖	๑๕,๒๑๐,๐๐๐	๖	๑๕,๒๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี	๔๔	๔,๔๗๐,๐๐๐	๔๔	๔,๔๗๐,๐๐๐	๔๔	๔,๔๗๐,๐๐๐	๔๔	๔,๔๗๐,๐๐๐	๔๔	๔,๔๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๑	๑,๖๒๔,๓๓๐	๓๑	๑,๖๒๔,๓๓๐	๓๑	๑,๖๒๔,๓๓๐	๓๑	๑,๖๒๔,๓๓๐	๓๑	๑,๖๒๔,๓๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๖๕	๙,๗๗๕,๖๐๐	๖๖	๙,๙๒๕,๖๐๐	๖๖	๙,๙๒๕,๖๐๐	๖๖	๙,๙๒๕,๖๐๐	๖๖	๙,๙๒๕,๖๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๒๐๔	๙๙,๘๒๙,๙๓๐	๓๔๑	๓๐๓,๔๙๙, ๙๓๐	๓๑๓	๒๒๐,๑๐๔,๙๓๐	๒๓๕	๒๑๐,๙๔๕,๓๓๐	๒๓๐	๑๙๐,๙๔๕,๓๓๐

๓.๒ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักติบ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๐๙ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๖๕๒,๘๒๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ระหว่างปี	งบประมาณตั้งจ่ายระหว่างปี	รวมโครงการและงบประมาณ	
					จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๖,๙๖๖,๙๐๐	-	-	๓๖	๖,๙๖๖,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	๒	๗๐,๐๐๐	-	-	๒	๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๑	๙๗๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑๒	๑,๗๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๑	๖๔๗,๑๐๐	-	-	๓๑	๖๔๗,๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๑๙	๔,๙๒๐,๙๒๕	๑	๘๕,๐๐๐	๒๐	๕,๐๐๕,๙๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๘	๕๕๐,๐๐๐	-	-	๘	๕๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๗</b>	<b>๑๔,๑๑๔,๙๒๕</b>	<b>๒</b>	<b>๘๓๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐๙</b>	<b>๑๔,๖๕๒,๘๒๕</b>

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลผักตบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๐๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓,๙๗๗,๘๒๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๓ โครงการ จำนวน ๑๐,๕๓๖,๘๒๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		โครงการที่ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๖	๑๘๓,๕๗๕,๐๐๐	๓๖	๖,๙๖๖,๙๐๐	๗	๑๙.๔๔	๒๐	๘๐.๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	๙	๑๗,๐๑๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี	๔๔	๔,๔๗๐,๐๐๐	๑๒	๑,๗๒๐,๐๐๐	๖	๕๐.๐๐	๖	๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๑	๑,๖๒๔,๓๓๐	๓๑	๓๕๐,๐๐๐	๒๖	๘๓.๘๗	๕	๑๖.๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๖๖	๙,๙๒๕,๖๐๐	๒๐	๕,๐๐๕,๙๒๕	๑๐	๕๐.๐๐	๑๐	๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๘	๕๔๐,๐๐๐	๔	๕๐.๐๐	๔	๕๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๑๓</b>	<b>๒๒๐,๑๐๔,๙๓๐</b>	<b>๑๐๙</b>	<b>๑๔,๖๕๒,๘๒๕</b>	<b>๕๓</b>	<b>๔๘.๖๒</b>	<b>๕๖</b>	<b>๕๑.๓๘</b>

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๑๓ โครงการ

- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี ๒๕๖๘ ร้อยละ ๓๔.๘๒
- โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี ๒๕๖๘ ร้อยละ ๔๘.๖๒
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๘

ติดตามผลการดำเนินงานตาม  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๘

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและการประปา)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๓ จากถนนนายจันทร์ ศรีไชโยรักษ์ - นานายเรืองศิลป์ หิมพ์แสนศรี	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑๒ ต้น	๒๐๔,๐๐๐ (โอนลด)	๒๐๔,๐๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	-	-
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๒ จากถนน อด.๒๐๐๗ - บ้านนางประเสริฐ โมครตัน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ต้น	๕๑,๐๐๐ (โอนลด)	๕๑,๐๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	-	-
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑ จากบ้านนายบุญเพ็ง กักดีตร - บ้านนายประวิทย์ ภูมิมิตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ต้น	๓๔,๐๐๐ (โอนลด)	๓๔,๐๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	-	-
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๐ จากบ้านนายสุดใจ สิงห์สาธร - บ้านแมน้อย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ต้น	๑๗,๐๐๐ (โอนลด)	๑๗,๐๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๔ จากฟาร์มหมูนายทอง ปาน จันทร - บ้านนาฮังน้อย	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน ๒ ต้น	๓๔,๐๐๐ (โอนลด)	๓๔,๐๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน	-	-
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๖ จากบ้านนายเอนก โนน แดง - บ้านนายทูล ชิม	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน ๑ ต้น	๑๗,๐๐๐ (โอนลด)	๑๗,๐๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน	-	-
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๖ หน้าวัดดอนสวรรค์ - บ้านนางรัตนดา สุริยัน	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน ๓ ต้น	๕๑,๐๐๐ (โอนลด)	๕๑,๐๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน	-	-
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๘ จากสระเก็บน้ำหนองตา แดง	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน ๑๐ ต้น	๑๗๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๗๐,๐๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน	-	-
๙	โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะในหมู่บ้านนาฮัง หมู่ที่ ๕	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน ๕ ชุด	๓๗,๕๐๐ (โอนลด)	๓๗,๕๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๐ จาก ถนน สายบ้านผักตบ - บ้าน หนองลุมพุก	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน ๓ ต้น	๕๑,๐๐๐ (โอนลด)	๕๑,๐๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน	-	-

๑.๒ แผนงานการโยธาและอุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านดอนแคน - โรงเรียนบ้านผักตบ	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตร.ม	๒๘๗,๔๐๐	๒๘๗,๔๐๐	✓			ประชาชนใช้เดินทางไปมาสะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน	๗ พ.ค. ๒๕๖๘	๕ ก.ค. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางอนุ โสมาบุตร - เมรุบ้านหนองบัว	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม	๔๕๒,๒๐๐	๔๕๒,๒๐๐	✓			ประชาชนใช้เดินทางไปมาสะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๗ จากบ้านผู้ใหญ่บ้านกะพี้ - ถนนบ้านกะพี้,ดอนบาก	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตร.ม	๑๘๗,๕๐๐	๑๘๗,๕๐๐	✓			ประชาชนใช้เดินทางไปมาสะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กะพี้ หมู่ที่ ๗ รอบบ้านกะ พี้ทางทิศตะวันออก	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ มีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตร.ม	๑๕๒,๗๐๐	๑๕๒,๗๐๐	✓			ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวกปลอดภัย ต่อร่างกายและ ทรัพย์สิน	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาฮัง หมู่ที่ ๕ ต่อจากเดิม ไปวัดป่านาฮัง	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร มี พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม	๒๘๐,๐๐๐	-			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวกปลอดภัย ต่อร่างกายและ ทรัพย์สิน	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ป่าแก้ว หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนนบ้านป่าแก้ว ,บ้านกั้ง - ลำห้วยกะพี้	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ตร.ม	๒๑๒,๙๐๐	-			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวกปลอดภัย ต่อร่างกายและ ทรัพย์สิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ผักตบ หมู่ที่ ๒ จากนาย เชิดชัย โคตรชาติ - ห้วย โจด	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม	๓๖๖,๕๐๐	-			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวกปลอดภัย ต่อร่างกายและ ทรัพย์สิน	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ผักตบ หมู่ที่ ๒ หน้าวัดป่า บ้านฝาง	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม	๔๓๐,๔๐๐	-			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวกปลอดภัย ต่อร่างกายและ ทรัพย์สิน	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองกุง หมู่ที่ ๘ จากหอ ถ้ำประปา - ถนนไปสวน นายประสพ บุชราคม	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม	๔๓๙,๘๐๐	-			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวกปลอดภัย ต่อร่างกายและ ทรัพย์สิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแห้ว หมู่ที่ ๙ จาก ถนนบ้านหนองแห้ว - ถนนลาดยางบ้านหนองบัว ,หนองลูมทุก	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม	๒๙๓,๒๐๐	-			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวก ปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองกอบง หมู่ที่ ๔ จาก หอนอกบ้าน - ถนนเส้น ป่าช้าจีน	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	✓			ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวก ปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	๗ พ.ค. ๒๕๖๘	๕ ก.ค. ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง (บุกเบิกใหม่) บ้าน ผักตบ หมู่ที่ ๒ จากนางนาง บัวไพร แสนหาญ - ลำ ห้วยน้ำเค็ม	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมลงท่อ คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน	๔๕๒,๒๐๐	๔๕๒,๒๐๐	✓			ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวก ปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๐ จากข้างบ้านนาย ยุทธศาสตร์ วงศ์คำพระ - สวนนายประกาศ ศรีไชโย รักษ์	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตร.ม. พร้อมลงท่อ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร	๓๖,๑๐๐	๓๖,๑๐๐	✓			ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวก ปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ ๒ จากแยกสวนนายอดุลย์ ลักษณะสิงห์ - นานาย สมบูรณ์ ศรีไชโยรักษ์	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	✓			ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวก ปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๒ จากบ้าน นายประมวล เม็งโงงค์ - บ้านนางลำดวล ทั้บวงษา	ปริมาณงาน ขนาด ๐.๖๐ X ๐.๖๐ X ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร	๔๒๗,๐๐๐ (ผูกพัน)	๔๒๗,๐๐๐			✓	ช่วยลดการเกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์ จากการที่น้ำท่วมขัง บริเวณข้างถนน	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางบุญธรรม สุนทรทะยา - ถนนลาดยางสายบ้านผักตบ, หนองไม้	ปริมาณงาน ขนาด ๐.๕๐ X ๐.๔๐ X ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	-			✓	ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการที่น้ำท่วมขังบริเวณข้างถนน	-	-
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายประจวบ รสดี - บ้านนางสุบิน สีตารักษ์	ปริมาณงาน ขนาด ๐.๕๐ X ๐.๔๐ X ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร	๓๖,๕๐๐	-			✓	ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการที่น้ำท่วมขังบริเวณข้างถนน	-	-
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายพันตะการ พันธุ์ชมพู - บ้านนางสมจิตร สิงห์สาธิต	ปริมาณงาน ขนาด ๐.๕๐ X ๐.๔๐ X ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร	๑๒๐,๘๐๐	-			✓	ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการที่น้ำท่วมขังบริเวณข้างถนน	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ผักตบ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนาง บุญเจียม อินทร์อำคา - บ้าน นายบัว สงวนนาม	ปริมาณงาน ขนาด ๐.๕๐ X ๐.๔๐ X ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร	๑๕๐,๖๐๐	-			✓	ช่วยลดการเกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์ จากการที่น้ำท่วมขัง บริเวณข้างถนน	-	-
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ผักตบ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนาง มณฑา บุญเกิด - บ้านนาง ประนอม จันดา	ปริมาณงาน ขนาด ๐.๕๐ X ๐.๔๐ X ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร	๑๖๑,๕๐๐	-			✓	ช่วยลดการเกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์ จากการที่น้ำท่วมขัง บริเวณข้างถนน	-	-
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ผักตบ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนาย มาโนช เลิศศรีเพชร - บ้าน นายบุญโท อินอำคา	ปริมาณงาน ขนาด ๐.๕๐ X ๐.๔๐ X ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร	๕๒,๙๐๐	-			✓	ช่วยลดการเกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์ จากการที่น้ำท่วมขัง บริเวณข้างถนน	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๓ จากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ - ห้วยคำพู่	ปริมาณงาน ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร	๕๕๐,๗๐๐	-			✓	ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการที่น้ำท่วมขังบริเวณข้างถนน	-	-
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บดอัด) บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๖ จากถนนบ้านป่าแก้ว,บ้านกั้ง - นานางลำยง ศรีภิรมย์	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมลงท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๑๐๔,๓๐๐	-			✓	ประชาชนใช้เดินทางไปมาสะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน	-	-
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านผักตบ หมู่ที่ ๒ จากด้านทิศตะวันออกสวนนายชุมพล สุวรรณพิศ	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม.	๒๕,๕๐๐	-			✓	ประชาชนใช้เดินทางไปมาสะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน	-	-
๒๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายตุโอซารส - สามแยกบ้านนางอำพร อิศาลา	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๒๒๔,๔๐๐ (ผูกพัน)	๒๒๔,๔๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทางไปมาสะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายทองดี โอซารส - บ้านนายจำเนียร ชัยพัฒน์	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๒๔๙,๒๐๐ (ผูกพัน)	๒๔๙,๒๐๐			✓	ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวก ปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการรักษา รักรป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๐,๐๐๐			✓	ชุมชนมีพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น	-	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๐,๐๐๐			✓	ชุมชนมีแหล่งน้ำและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการจริยธรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข	๕๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๕๐๐,๐๐๐			✓	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาตนเอง ทักษะความรู้ สุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรง	-	-
๒	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีจิตสำนึกให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม	๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	๒๐,๐๐๐			✓	เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาตนเอง ทักษะ ความรู้ สุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง	-	-
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐๐)	๑๘,๕๖๓	✓			คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑๓ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้	๒๕๐,๐๐๐ (โอนลด)	๒๕๐,๐๐๐			✓	ประชาชนได้มีอาชีพที่หลากหลาย และเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒,๑๘๗)	๑๗,๘๑๓	✓			ผู้สูงอายุ มีอาชีพและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	๑๓ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘
๖	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลผักตบ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐			✓	กลุ่มสตรีได้รับการพัฒนาบทบาทในด้านต่างๆที่ดีขึ้น	-	-

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			การปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บริการร่วมมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗
๒	อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยที่ทำการอำเภอหนองหาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐			✓	ลดจำนวนอุบัติเหตุลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	-	-
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๓๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	✓			ลดจำนวนคดีอาชญากรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘

๓.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	๔๐,๐๐๐ (โอนลด ๗,๒๗๐)	๓๒,๗๓๐	✓			ลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เข้าระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐			✓	ช่วยเหลือชีวิตและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการตลาดน้ำซื้อ	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตลาดสด ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตลาด สดน้ำซื้อ	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐			✓	ประชาชนในพื้นที่มี ตลาดค้าขายและสร้าง รายได้เพิ่มขึ้น	-	-
๒	โครงการป้องกันโรค และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีการ ดำเนินการต่อเนื่องทุกๆปี	๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๔,๖๘๗)	๓๕,๓๑๓	✓			ลดการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า และลด อัตราผู้ป่วยหรือ ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้	๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจัดรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประชาชนในเทศบาลตำบลฝักตบ	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐			✓	ช่วยเหลือชีวิตและปฐม พยาบาลเบื้องต้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-
๔	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออกในเขต เทศบาลตำบลฝักตบ	เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรคอื่นๆที่มียุง เป็นพาหะนำโรค	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐			✓	ลดอัตราการป่วยและ เสียชีวิต	-	-
๕	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๑	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาดบ้าน หลักสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดีขึ้น และ ลดปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๖	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ ๒	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม		
๗	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ ๓	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม		
๘	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ ๔	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม		
๙	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ ๕	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม		
๑๐	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ ๖	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม		

ระยะเวลาในการ  
ดำเนินงาน  
เริ่มต้น สิ้นสุด

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๑	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ ๗	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม		
๑๒	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ ๘	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๐			✓	สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม	-	-
๑๓	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ ๙	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม		
๑๔	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ ๑๐	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม		
๑๕	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ ๑๑	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำความสะอาด บ้านหลักสุขาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดี ขึ้น และ ลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๖	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่๑๒	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดีขึ้น และ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม		
๑๗	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่๑๓	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สุขภาพของชุมชนดีขึ้น และ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม		
๑๘	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านผักตบ หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการเฝ้าระวังและควบคุมโรค และมีสุขภาพดีขึ้น		
๑๙	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านผักตบ หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการเฝ้าระวังและควบคุมโรค และมีสุขภาพดีขึ้น		
๒๐	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านผักตบ หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการเฝ้าระวังและควบคุมโรค และมีสุขภาพดีขึ้น		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๑	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านผักตบ หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโครงการ อบรมหมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		
๒๒	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านนาอั้ง หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโครงการ อบรมหมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		
๒๓	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านปาก้าว หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโครงการ อบรมหมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		
๒๔	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านกะพี้ หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโครงการ อบรมหมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๕	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองกุง หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		
๒๖	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองแห้ว หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		
๒๗	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านผักตบ หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		
๒๘	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านดอนแคน หมู่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๙	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ บ้านป่าแก้ว หมู่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		
๓๐	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ บ้านผักตบ หมู่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนรู้จักการ เฝ้าระวังและควบคุม โรค และมีสุขภาพดี ขึ้น		
๓๑	โครงการประชาชนร่วมใจตัด แยกขยะก่อนทิ้ง	เป็นการลดปริมาณขยะที่ เกิดขึ้น	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐			✓	ลดปริมาณขยะที่ต้อง กำจัด มีรายได้เสริม จากการขายขยะรี ไซเคิล	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการทราบถึงภารกิจ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาศูนย์	๑๕,๐๐๐ (โอนลด ๑๕,๐๐๐)	๑๕,๐๐๐			✓	ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	-	-
๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๕,๐๐๐)	๔๐,๐๐๐			✓	บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ และแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสถาน - ศึกษา	-	-
๓	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการ	เพื่อทดสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลฝักตบ	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐)	๒๙,๙๙๘	✓			นักเรียนและครูได้มีโอกาสดูแลความรู้ความสามารถ กล้าแสดงออก	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๔	โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐			✓	เด็ก ๆ ได้ฝึกการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑. ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบล ผักตบ ที่มีจำนวนเด็ก ๑- ๔๐ คน จัดสรรคนละ ๓๖ บาท /คน/วัน ระยะเวลา ๒๕๕ วัน ดังนี้  ๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าแก้ว จำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๓๐๘,๗๐๐ บาท  ๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัว จำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๒๒๐,๕๐๐ บาท  ๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกุง จำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๒๒๐,๕๐๐	๑,๕๙๒,๙๒๕ (โอนลด ๔๑๙,๑๕๒)	๑,๑๗๓,๗๗๓	✓			การยกระดับคุณภาพ การศึกษาให้แก่ นักเรียน	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘



ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		๓.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ จำนวน ๖๕ คน เป็นเงิน ๑๒๘,๑๘๐ บาท จึงให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการทราบถึงภารกิจ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาศูนย์ ๓.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๖๙,๐๒๐ บาท ๓.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๔๙,๓๐๐ บาท ๓.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จำนวน ๒๕ เป็นเงิน ๔๙,๓๐๐ บาท								



ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		<p>๒๐ คน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๔๐ คน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/คน/ปี ดังนี้</p> <p>๕.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ จำนวน ๓๐ คน เป็นเงิน ๘,๗๐๐ บาท</p> <p>๕.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว จำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๗,๒๕๐ บาท</p> <p>๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน</p>								

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		<p>๑๕ คน เป็นเงิน ๔,๓๕๐ บาท</p> <p>๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกุง จำนวน ๒๐ คน เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท</p> <p>๖. ค่าเครื่องแบบ นักเรียน สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๙๐ คน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี ดังนี้</p> <p>๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝักตบ จำนวน ๓๐ คน เป็นเงิน ๙,๗๕๐ บาท</p> <p>๖.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าแก้ว จำนวน ๒๕</p>								

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		<p>คน เป็นเงิน ๘,๑๒๕ บาท</p> <p>๖.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัว จำนวน ๑๕ คน เป็นเงิน ๔,๘๗๕ บาท</p> <p>๖.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกุง จำนวน ๒๐ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท</p> <p>๗. ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๕๐ คน อัตราคนละ ๔๔๐ บาท/ คน/ปี ดังนี้</p> <p>๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลผักตบ จำนวน ๓๐ คน เป็นเงิน ๑๔,๗๐๐ บาท</p>								

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		๗.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปาก้าวจำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๑๒,๒๕๐ บาท ๗.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัว จำนวน ๑๕ คน เป็นเงิน ๗,๓๕๐ บาท ๗.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกุง จำนวน ๒๐ คน เป็นเงิน ๙,๘๐๐ บาท								
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลผักตบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนนักเรียน ๕๒๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๔๐๓,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๒,๑๑๐)	๒,๗๕๐,๘๙๐	✓			นักเรียนได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		จัดสรรอัตราตามขนาด สถานศึกษา ดังนี้ ๑.โรงเรียนบ้านผักตบ ประชาชนกุล จำนวน ๑๔๕ คน อัตราคนละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๖๓๘,๐๐๐ บาท ๒. โรงเรียนบ้านป่าแก้ว จำนวน ๑๓๐ คน อัตรา คนละ ๒๒ บาท เป็น เงิน ๕๗๒,๐๐๐ บาท ๓. โรงเรียนบ้านหนอง กุงตอนบก จำนวน ๑๓๐ คน อัตราคนละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๕๗๒,๐๐๐ บาท ๔.โรงเรียนบ้านนาฮัง จำนวน ๕๙ คน อัตรา คนละ ๒๗ บาท เป็น เงิน ๓๑๘,๖๐๐ บาท ๕.โรงเรียนบ้านหนอง บัว จำนวน ๕๖ คน								



๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการประเพณี บุญบั้งไฟ	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ให้สืบไป	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	๘๙,๙๗๐	✓			เป็นการสืบทอดและรักษา ประเพณีอันดีงามที่สืบ ทอดกันมาหลายชั่วอายุคน	๖ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการประเพณีวัน ลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของไทย	๑๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐)	๓๙๖,๒๒๐	✓			เป็นการสืบทอดและรักษา ประเพณีอันดีงามที่สืบ ทอดกันมาหลายชั่วอายุคน	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ ทต.ผักตบ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐			✓	บุคลากรของเทศบาลมี จิตสำนึกที่ดีงามในสังคม	-	-
๔	โครงการส่งเสริม เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้แก่ ประชาชน ในตำบลผักตบ	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐			✓	ได้อนุรักษ์และพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และสร้าง มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์	-	-
๕	โครงการสืบสาน ประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวันสงกรานต์ให้คง สืบต่อไป	๑๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐๐,๐๐๐)	๑๐๐,๐๐๐			✓	เป็นการสืบทอดและรักษา ประเพณีอันดีงามที่สืบ ทอดกันมาหลายชั่วอายุคน	-	-
๖	โครงการแห่เทียน พรรษา	เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของ เยาวชน ประชาชนได้	๔๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐)	๕๙,๕๕๒	✓			เป็นการสืบทอดและรักษา ประเพณีอันดีงามที่สืบ ทอดกันมาหลายชั่วอายุคน	๔ ก.ค. ๒๕๖๘	๘ ก.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		ตระหนักถึงความสำคัญของ วันสำคัญ และการประพฤติ ตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี								
๗	โครงการกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน ดนตรี	เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ ห่างไกลยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			ผู้เรียนมีทักษะทาง ดนตรีที่เพิ่มขึ้น	๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗
๘	โครงการอุดหนุนการจัด กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีแหล่งโบราณคดี มรดกโลกบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (โครงการอุดหนุน การจัดทำขบวนแห่ในงาน มรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๖๘)	เพื่อให้เกิดความสามัคคีใน การร่วมมือร่วมใจ ดูแล ปกป้องและรักษาแหล่ง ศิลปกรรมที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่ ต่อไป	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	✓			ประชาชนได้อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีโบราณคดี มรดกบ้านเชียง	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๙	โครงการอุดหนุนขบวนแห่ งานประเพณีประจำปีทุ่ง ศรีเมืองอุดรธานี	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอหนองหาน	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐			✓	ประชาชนได้อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีประจำปี	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ตำบลผักตบ	เพื่อสร้างความรักความ สามัคคี ในกลุ่มเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบล ผักตบ	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๕๗,๐๐๐)	๒๒๙,๔๘๐	✓			เยาวชนเกิดการพัฒนา ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗	๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการจัดการแข่งขัน จักรยานขาไถ	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ กล้ามเนื้อของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลผักตบ	๓๐,๐๐๐ (โอนลด ๓๐,๐๐๐)	๓๐,๐๐๐			✓	พัฒนาการรอบด้าน และสุขภาพร่างกาย เด็กแข็งแรง	-	-
๑๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬา	เพื่อสร้างความรักความ สามัคคี ของประชาชนใน พื้นที่ตำบลผักตบ	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐			✓	เยาวชนเกิดความรัก และสามัคคีกัน	-	-
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนการ จัดกิจกรรมงานมหา - สงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (โครงการเงิน อุดหนุนการจัดทำขบวน แห่ในงานมหาสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๘)	เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรม งานมหาสงกรานต์จังหวัด อุดรธานีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ (โครงการเงินอุดหนุนการ จัดทำขบวนแห่ในงาน มหาสงกรานต์จังหวัด อุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๘)	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐			✓	ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล,ผู้บริหารท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๒๓,๐๐๐)	๔๐๒,๔๖๘	✓			ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตน	๙ เม.ย. ๒๕๖๘	๙ พ.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการเทศบาล พบประชาชน	เพื่อนำบริการในด้านต่างๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆไปบริการประชาชนนอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐			✓	การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาให้บริการและแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่	-	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ตำบลผักตบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น	๒๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๕๐,๐๐๐)	๒๕๐,๐๐๐			✓	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และขวัญกำลังใจ	-	-
๔	โครงการวันเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญและรำลึกถึงวันก่อตั้งกำเนิดขององค์กรเทศบาล	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕	โครงการส่งเสริมการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมการปก - ครองระบอบประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐			✓	ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	-	-
๖	โครงการปกป้องเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ งาน สำคัญของชาติและงานรัฐ พิธีอำเภอนองหาน	เพื่ออุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอนองหาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างตามภารกิจ พนักงาน จ้างทั่วไป ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ และรำลึกถึง วันสำคัญของ ชาติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐในเขตเทศบาล ตำบลฝักตบ ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๕,๓๒๕)	๑๔,๖๗๕	✓			ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการมากยิ่งขึ้น	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อสำรวจข้อมูลและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๒๕)	๑๙,๔๗๕	✓			มีฐานข้อมูลรวมของผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และใช้บริหารจัดการเก็บภาษีได้ดีและเป็นธรรม	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
 เทศบาลตำบลฝักตบ  
 ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์  
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	๑. เก้าอี้บุวม ๒. มีพนักพิงหลัง และที่พักแขนทั้งสองข้าง ๓. มีล้อเลื่อน ๔. สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			ผู้บริหาร ทำงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘
๒	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMART PHONE)จำนวน ๗ ชุด	๑. ระบบปฏิบัติการไม่น้อยกว่า IOS ๑๖ ๒. หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ๓. ความละเอียดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า ๑๑๗๙x๒๕๕๖ พิกเซล ๔. RAM ไม่น้อยกว่า ๖ GB ๕. ความจุเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB ๖. มีกล้องหน้า หลัง	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓			มีโทรศัพท์ไว้ ติดต่อสื่อสาร เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		๗. การเชื่อมต่อ WIFI , BLUETOOTH , NFC และ LIGHTNING ๘. ขนาดแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ MAH รองรับระบบชาร์ต แบบไร้สาย								
๓	จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	- มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และ กรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง - เป็นรถโดยสารหลังคาสูง - มีพนักงานสามารถปรับเอน นอน ได้หลายระดับ - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม	๑,๓๕๘,๐๐๐ (โอนลด ๑,๓๕๘,๐๐๐)	๑,๓๕๘,๐๐๐			✓	เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางของ บุคลากร	-	-
๔	จัดซื้อเพาเวอร์ มิกเซอร์	๑. เพาเวอร์มิกเซอร์ไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง ๒. มีกำลังขับ ๕๐๐ วัตต์ x ๔ ๓. มีเอฟเฟ็คในตัว ๔. มี EQ (อีควอไลเซอร์) ๕. มีวอลุ่มแรงลด แยกอิสระของ แชลแนล MP๓/ USB และ BLUETOOTH.	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน เกี่ยวกับการออก ประชุม ประชาคม และงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๑ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ (MULTIFUNCTION) แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น PRINTER, COPIER และ SCANNER ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ INK TANK PRINTER	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ทำงานมาก ยิ่งขึ้น	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (OUTPUT) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ WATTS) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อย กว่า ๑๕ นาที	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ทำงานมาก ยิ่งขึ้น	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๘	๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

## (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเพลิงแค็บ จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเพลิงแค็บขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป - เป็นกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเพลิงแค็บ ๔ ประตู - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	๘๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๘๕๐,๐๐๐)	๘๕๐,๐๐๐			✓	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร	-	-

## (๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดซื้อระบบกรองน้ำสะอาด จำนวน ๔ ชุด	จัดซื้อระบบกรองน้ำสะอาดและ ติดตั้งเพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ ๑. แทงก์น้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถึง ๒. ป้อน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง ๓. เครื่องกรองน้ำ อัตรากาโรไล ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ ลิตร / ชั่วโมง บรรจุสารกรองอย่างน้อย ๕๐ ลิตร ตัวเครื่องผลิตจากไฟเบอร์ คุณภาพสูง ๔. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือ ครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณตามราคา ท้องตลาด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			เด็กนักเรียน คุณครู ผู้ปกครองมี น้ำดื่มที่ สะอาด ต่อ การบริโภค	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘

## (๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ (MULTIFUNCTION) แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น PRINTER, COPIER และ SCANNER ภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ INK TANK PRINTER</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ DPI</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อย กว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (PPM) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (PPM) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (IPM)</li> <li>- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้</li> <li>- มีความละเอียดในการสแกน สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ หรือ ๖๐๐x๑,๒๐๐ DPI</li> </ul>	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ทำงานมาก ยิ่งขึ้น	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ</li> <li>- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</li> <li>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า</li> <li>จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐ BASE-T หรือดีกว่า</li> <li>จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย WIFI ได้</li> <li>- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A๔, LETTER, LEGAL และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้</li> </ul>								

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (MULTIFUNCTION) แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น PRINTER, COPIER และ SCANNER ภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ INK TANK PRINTER</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ DPI</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (PPM) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (PPM) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (IPM)</li> <li>- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้</li> <li>- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ หรือ ๖๐๐x๑,๒๐๐ DPI</li> </ul>	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบทตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ</li> <li>- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</li> <li>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า</li> <li>จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐ BASE-T หรือดีกว่า</li> <li>จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย WiFi ได้</li> <li>- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A๔, LETTER, LEGAL และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้</li> </ul>								

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง	- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (OUTPUT) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ WATTS) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตัว	๑. เก้าอี้บุวมม ๒. มีพนักพิงหลัง และที่พักแขนทั้ง สองข้าง ๓. มีล้อเลื่อน ๔. สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้	๘,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐)	๑๓,๐๐๐	✓			เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘
๒	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ทรงเตี้ยจำนวน ๑ หลัง	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารทรงเตี้ย ขนาด ๕ ฟุต บานเลื่อนกระจกใส ๒ ประตู	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	✓			มีตู้เก็บเอกสาร เป็นระเบียบ เรียบร้อย	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘
๓	จัดซื้อหลังคา รถบรรทุกขนาด ๑ คัน	จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด ๑ คัน หลังคาเป็นแบบอลูมิเนียม โครง เหล็กเส้นขวางข้าง มีผ้าใบกันฝน	๑๘,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐)	๒๔,๐๐๐	✓			ป้องกันสัมภาระ จากแดดและฝน	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๗ ก.ย. ๒๕๖๘
๔	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอย โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	- สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้ มอเตอร์ไฟฟ้า - ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) - สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ กำหนด - ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือประมาณ ๔๕ ฟุต - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ	๑๗,๒๐๐	๑๗,๒๐๐	✓			ได้สูบน้ำและส่งน้ำ ปริมาณมากใน ระยะไกลหรือส่ง ขึ้นที่สูง ที่ใช้ใน เกษตรกรรม	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๖ พ.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		และของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมี ครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้								
๕	จัดซื้อวิทยุสื่อสาร (เครื่องแดง) จำนวน ๖ เครื่อง	จัดซื้อวิทยุสื่อสาร(เครื่องแดง) ย่านความถี่ ๒๔๕MHz	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			ติดต่อสื่อสารรวดเร็วใน กลุ่มคนหรือองค์กร ใน พื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ ไม่ดีหรือต้องการการ ประสานงานแบบทันที	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๖ พ.ค. ๒๕๖๘
๖	จัดซื้อสว่านกระแทก ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖๕๐ วัตต์	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	✓			ช่วยเสริมแรงในการเจาะ ให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๖ พ.ค. ๒๕๖๘
๗	จัดซื้อสว่านกระแทก ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด	ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๘ โวลต์ พร้อมแบตเตอรี่จำนวน ๒ ก้อน และ ที่ชาร์จ	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓			ช่วยเสริมแรงในการเจาะ ให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘
๘	จัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ เบนซิน ๒ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ แรงม้าไม่ต่ำกว่า ๐.๕ แรงม้า (ไม่เกิน ๑ แรงม้า) ขนาดบาร์โซ่ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	✓			ช่วยให้การตัดเป็นไป อย่าง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	๙ เม.ย. ๒๕๖๘	๙ เม.ย. ๒๕๖๘

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
โครงการถ่ายทอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลผักตบ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐			✓	ประชาชนได้มีสถานที่ตรวจสุขภาพ และสะดวกต่อการเข้ารับบริการ
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลผักตบ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร	๗๐๐,๐๐๐		✓		ประชาชนที่มาติดต่องาน มีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร	๙๐,๐๐๐			✓	ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู มีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ
๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์หน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กว้าง ๒๗.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๖ ตร.ม.	๗๐๒,๐๐๐			✓	การสัญจรไปมาสะดวก และมีความปลอดภัยต่อการขับขี่รถยนต์
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงลำห้วยยาง บ้านป่าแก้ว หมู่ ๑๒	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร	๕๔,๐๐๐			✓	ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ จากการที่น้ำท่วมขังบริเวณข้างถนน
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ปรับเกลี่ย) บ้านผักตบ หมู่ที่ ๒ จากถนนไปบ้านโพนยอ - นานางพิมพ์พิกา สิ่งสาธิต	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๓๓,๐๐๐	✓			ประชาชนใช้เดินทาง ไปมาสะดวก ปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝักตบ (หลังเก่า)	กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ทั้งสองด้าน)	๑๖๒,๐๐๐			✓	เด็ก คุณครู ได้มีโรงอาหารที่เหมาะสมมีมาตรฐานต่อการรับประทานอาหาร และป้องกันฝนตก และแสงแดด

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการโยธาและอุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต และติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	รหัส ๐๗๐๑๐๐๓๙ จำนวน ๔๙ ชุด บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๖ จากบ้านป่าแก้ว-กะพี้ ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๕,๑๐๓,๐๐๐	✓			ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	สถานะ	หมายเหตุ
1	โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	กรมการปกครอง	2568	2568	ดำเนินการ	
2	โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	กรมการปกครอง	2568	2568	ดำเนินการ	
3	โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	กรมการปกครอง	2568	2568	ดำเนินการ	
4	โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	กรมการปกครอง	2568	2568	ดำเนินการ	
5	โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	กรมการปกครอง	2568	2568	ดำเนินการ	

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

ประเภทโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดู งานของผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการ พัฒนาในด้านต่างๆ	๗๕๐,๐๐๐	✓			ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับ สังคมได้อย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการพิธีเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักคต (หลังใหม่)	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน คุณครู เด็ก และผู้ปกครอง	๘๕,๐๐๐	✓			คุณครู เด็ก และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีขวัญและกำลังใจที่ดีการทำหน้าที่ของตนเอง

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	ค่าเฉลี่ย
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒๐ คะแนน)	๑๕
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ (๒๐ คะแนน)	๑๗
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๖๐ คะแนน)	๕๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลผักตบ (๑๐ คะแนน)	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐ คะแนน)	๙
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐ คะแนน)	๙
	๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕ คะแนน)	๕
	๓.๕ กลยุทธ์ (๕ คะแนน)	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕ คะแนน)	๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)	๕
	๓.๘ แผนงาน (๕ คะแนน)	๕
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕ คะแนน)	๕
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๘๗</b>

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗๐) ของเทศบาลตำบลฝักตบ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อพิจารณาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดินลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง	๒๐ (๓)	๑๕ ๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๑
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	<b>ความประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</b> (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๗ ๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิคSWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)	(๓)	๓
	๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</b> สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐		
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและประเด็นกลยุทธ์สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๗</b>

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค ๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน เต็ม
๕.โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่า</p>	๖๐ (๕)	๕๔ ๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	(๕)	๓
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	<p>โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อมายอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ</p>	(๕)	๔

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง	<p>(๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน</p>	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้อัตลักษณ์ประเทศไทย	<p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)</p>	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	<p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	(๕)	๕

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสมหรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator :KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์ค่าที่จะได้รับ)	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ จึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๐</b>

#### ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลผักกตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑ ปีงบประมาณ จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักกตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑ ปีงบประมาณ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) พบปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

๑. ปัญหาด้านการบูรณาการการดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการระหว่างหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลผักกตบ ไม่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน และการติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานไม่เกิดประสิทธิภาพ

๒. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน

๓. การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

๔. การดำเนินงานได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดและชะลอการดำเนินงาน

## ส่วนที่ ๔

# ปัญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน

### ส่วนที่ ๕ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถเสนอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามแผนดำเนินงาน ดังนี้

๑. เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พบว่าโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๒ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๘ พิจารณาดำเนินการแล้วได้ ๖๖ โครงการ แต่นั้นผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ สำนัก/กอง ที่กำกับดูแลในสายงาน และผู้บริหารสูงสุดจะต้อง เร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป

๒. เทศบาลตำบลฝักตบ ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับ โครงการให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ควร มีการประชาสัมพันธ์ และให้นำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน โดยในระบบให้ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการดำเนินโครงการ และภายหลังการดำเนิน โครงการ

## ส่วนที่ ๕

### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

**การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลผักคต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักคต ในภาพรวม ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐ ชุด ปรากฏผล ดังนี้

**๑. เพศ**

เพศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	๓๙	๔๘.๗๕
หญิง	๔๑	๕๑.๒๕
รวม	๘๐	๑๐๐

**๒. อายุ**

อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓	๓.๗๕
๒๐-๔๐ ปี	๒๙	๓๖.๒๕
๔๑-๖๐ ปี	๔๑	๕๑.๒๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๗	๘.๗๕
รวม	๘๐	๑๐๐

**๓. การศึกษา**

การศึกษา	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ประถมศึกษา	๔๓	๕๓.๗๕
มัธยมศึกษาตอนต้น/ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช	๒๕	๓๑.๒๕
อนุปริญญา/ปวส.	๘	๑๐.๐๐
ปริญญาตรี	๔	๕.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	๘๐	๑๐๐

**๔. อาชีพ**

อาชีพ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
เกษตรกรกรรม	๕๔	๖๗.๕๐
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๔	๕.๐๐
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง	๙	๑๑.๒๕
นักเรียน/นักศึกษา	๑๓	๑๖.๒๕
อื่น ๆ (โปรดระบุ)	-	-
รวม	๘๐	๑๐๐

จากตารางดังกล่าว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๑.๒๕ ซึ่งมีอายุระหว่าง ๔๑-๖๐ ปี ร้อยละ ๕๑.๒๕ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ ๕๓.๗๕ และประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม ร้อยละ ๖๗.๕๐

ส่วนที่ ๒ : ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักกตบ

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักกตบ ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ที่	ประเด็น	ความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๒.๕	๒๕.๐๐	๒๘.๗๕	๑๗.๕๐	๖.๒๕
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๘.๗๕	๒๒.๕๐	๒๖.๒๕	๒๐.๐๐	๑๒.๕๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	๒๓.๗๕	๒๖.๒๕	๒๑.๒๕	๑๗.๕๐	๑๑.๒๕
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๒๕.๐๐	๒๘.๗๕	๒๒.๕๐	๑๘.๗๕	๕.๐๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๘.๗๕	๒๕.๐๐	๒๗.๕๐	๘.๗๕	๑๐.๐๐
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๑.๒๕	๒๒.๕๐	๓๑.๒๕	๑๖.๒๕	๘.๗๕
๗	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๘.๗๕	๒๓.๗๕	๒๒.๕๐	๑๗.๕๐	๗.๕๐
๘	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๗.๕๐	๒๖.๒๕	๑๗.๕๐	๒๐.๐๐	๘.๗๕
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๑.๒๕	๒๒.๕๐	๒๕.๐๐	๑๘.๗๕	๒.๕๐
ภาพรวม		๒๕.๒๘	๒๔.๗๒	๒๔.๗๒	๑๗.๒๒	๘.๐๖

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักกตบ ในภาพรวมซึ่งจากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๘

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๒

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๒

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๒

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักกตบ อยู่ในระดับพอใจมาก และพอใจปานกลาง

แบบ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง** แบบที่ ๓ / ๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เทศบาลตำบลผักตบ
๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ธันวาคม ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๘**

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๖	๗
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	๙	๐
๓. ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี	๔๔	๖
๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๑	๒๖
๕. ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี	๖๖	๑๐
๖. ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๗	๔
<b>รวม</b>	<b>๓๑๓</b>	<b>๕๓</b>

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

ที่	ประเด็น	พอใจ	พอใจมาก	พอใจน้อย
๑	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๗.๕๐	๕๐.๐๐	๒๒.๕๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๒๘.๗๕	๕๒.๕๐	๑๘.๗๕
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	๓๐.๐๐	๔๖.๒๕	๒๓.๗๕
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๒๓.๗๕	๖๐.๐๐	๑๖.๒๕
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๕.๐๐	๔๖.๒๕	๑๘.๗๕
๖	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๓.๗๕	๔๓.๗๕	๒๒.๕๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๖.๒๕	๕๓.๗๕	๒๐.๐๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๗.๕๐	๕๗.๕๐	๑๕.๐๐
<b>ภาพรวม</b>		<b>๒๙.๐๖</b>	<b>๕๑.๒๕</b>	<b>๑๙.๖๙</b>

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ฯลฯ พบว่าร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๖

**พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๕**

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๙

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ อยู่ในระดับพอใจปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๗.๕๐	๔๒.๕๐	๑๐.๐๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๔๖.๒๕	๔๐.๐๐	๑๓.๗๕
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	๔๘.๗๕	๓๒.๕๐	๑๘.๗๕
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๕๑.๒๕	๓๖.๒๕	๑๒.๕๐
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๔๒.๕๐	๓๓.๗๕	๒๓.๗๕
๖	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๓.๗๕	๓๓.๗๕	๒๒.๕๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕๕.๐๐	๒๘.๗๕	๑๖.๒๕
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๗.๕๐	๓๐.๐๐	๑๒.๕๐
ภาพรวม		๔๙.๐๖	๓๔.๖๙	๑๖.๒๕

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและ  
ส่งเสริมการเกษตร เช่น ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ฯลฯ พบว่าร้อยละของ  
ประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๖

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๙

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ **อยู่ในระดับใจ**

**มาก**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๕๓.๗๕	๓๐.๐๐	๑๖.๒๕
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๔๘.๗๕	๒๖.๒๕	๒๕.๐๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	๔๓.๗๓	๓๒.๕๐	๒๓.๗๕
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๕๘.๗๕	๒๘.๗๕	๑๒.๕๐
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๖.๒๕	๒๕.๐๐	๑๘.๗๕
๖	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๑.๒๕	๓๖.๒๕	๒๒.๕๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕๑.๒๕	๓๗.๕๐	๑๑.๒๕
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๑.๒๕	๓๐.๐๐	๘.๗๕
ภาพรวม		๕๑.๘๘	๓๐.๗๘	๑๗.๓๔

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กรชุมชน ฯลฯ พบว่าร้อยละของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๘

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๘

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๔

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ อยู่ในระดับพอใจ

มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๖.๒๕	๕๓.๗๕	๒๐.๐๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓๐.๐๐	๔๗.๕๐	๒๒.๕๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	๒๓.๗๕	๕๕.๐๐	๒๑.๒๕
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๓๓.๗๕	๔๖.๒๕	๒๐.๐๐
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๒.๕๐	๖๐.๐๐	๑๗.๕๐
๖	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๗.๕๐	๕๑.๒๕	๒๑.๒๕
๗	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๓.๗๕	๕๒.๕๐	๒๓.๗๕
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๘.๗๕	๔๘.๗๕	๒๒.๕๐
ภาพรวม		๒๗.๐๓	๕๑.๘๘	๒๑.๐๙

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนাজัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ พบว่า  
ร้อยละของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๓

**พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๘**

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ **อยู่ในระดับพอใจ**

**ปานกลาง**

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๐	๒๑.๒๕	๑๘.๗๕
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖๕	๒๒.๕๐	๑๒.๕๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	๖๑.๒๕	๒๗.๕๐	๑๑.๒๕
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๖๖.๒๕	๒๓.๗๕	๑๐
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๗.๕๐	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๖	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๒.๕๐	๒๕	๒.๕๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๖๗.๕๐	๒๐	๑๒.๕๐
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗๓.๕๙	๒๒.๕๐	๓.๗๕
ภาพรวม		๖๕.๔๗	๒๒.๙๗	๑๑.๕๖

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ ตามยุทธศาสตร์การศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี เช่น การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ การส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ พบว่าร้อยละของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๗

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๗

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๖

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ อยู่ในระดับพอใจ

มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจ	พอใจมาก	พอใจน้อย
๑	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๓.๗๕	๖๐.๐๐	๑๖.๒๕
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๒๖.๒๕	๕๗.๕๐	๑๖.๒๕
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	๑๕.๐๐	๖๕.๐๐	๒๐.๐๐
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๓๐.๐๐	๕๓.๗๕	๑๖.๒๕
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๗.๕๐	๖๗.๕๐	๕.๐๐
๖	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘.๗๕	๔๘.๗๕	๒๒.๕๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๓๕.๐๐	๔๓.๗๕	๒๑.๒๕
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๗.๕๐	๕๘.๗๕	๒๓.๗๕
ภาพรวม		๒๕.๔๗	๕๖.๘๗	๑๗.๖๖

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักติบ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ และการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาองค์กรและบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น ฯลฯ พบว่าร้อยละของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๗

**พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๗**

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๖

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักติบ **อยู่ในระดับพอใจ**


**ระดับปานกลาง**



## ส่วนที่ ๒ ภาคผนวก


ภาพประกอบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน ปรับปรุงรางระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้า ตัดหญ้าภายในพื้นที่ตำบลฝักตบ












กิจกรรมวันรักต้นไม้




**กิจกรรมอาสาทำความสะอาด**





ป้องกันสาธารณภัยเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ








ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง






โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ





# โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ





ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการออกกำลังกาย “ขยับกายสบายชีวา”



**การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ถึงขยะเปียกลดโลกร้อน**






ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา








รถรงค์สวมหมวกนิรภัย




ประเพณีบุญบั้งไฟ







# วันเด็กแห่งชาติ









ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

จัดเก็บภาษีที่ดิน





### การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น



